

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника УЖКХ
Гродненского облисполкома
_____ А.А.Карпович

(подпись)

"__" _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела
Гродненского райисполкома
_____ Я.Б. Бужинская

(подпись)

«__» _____ 2017г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением местного исполнительного
и распорядительного органа
от "__" _____ 2017 г.

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2017год.

КУП «ЖКХ Гродненского района»

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения		Использовано средств на 01.01.2017г., руб	План финансирования 2017года, руб.			
									всего	в том числе		
				кредиторская задолженнос ть на 01.01.2017г.	стоимость работ на 2017 год		бюджет			сумма от внесения платы за капитальн ый ремонт граждан и арендатор		
начало месяц, год	окончан ие месяц, год	сметная	договор ная									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1.	Капремонт жилого дома в д.Коробчицы ул.Молодежная ,11	459,0	459,0	03.17	05.17	47100,0	40000		40000		40000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Капремонт жилого дома в аг.Подлабенье, ул.Солнечн,3	709,4	709,4	09.17	11.17	90000	94000		94000			94000
3.	Капремонт жилого дома в аг.Путришки ул.Интернац,8	902,0	902,0	07.17	09.17	220000	118000		118000		118000	
	Итого		2070,4						252000		158000	94000
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1.	Капремонт жилого дома в д.Бакуны,1а	598,9		05.17	07.17	80900	21000		21000		21000	
2.	Капремонт жилого дома в д.Бакуны,1б	626,8		05.17	07.17	77000	21000		21000		21000	
3.	Модернизация теплого пункта в жилом доме в аг.Коптевка ул.Победы,62			06.17	07.17	10000	6000		6000			6000
	Итого								48000		42000	6000
Разработка проектной документации												
									20000			20000
Затраты заказчика												
									-	-	-	-
Всего			2070,4						320000		200000	120000

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м	Виды ремонтно- строительных работ	Подрядная организация
			Начало Месяц, год	Окончание Месяц, год			
1.	Капремонт жилого дома в д.Коробчицы ул.Молодежная,11	2мес	03.17	05.17	87,15	Ремонт кровли, стыков, отмостки, наружное и внутреннее электроснабжение, замена вх.группы	Хозспособ
2.	Капремонт жилого дома в аг.Путришки ул.Интернациональная,8	3мес	07.17	09.17	130,82	Утепление торцовых стен, ремонт кровли, теплового пункта, цоколя, отмостки, электроснабжение, замена входной группы	Не определена
3.	Капремонт жилого дома в аг.Подлабенье, ул.Солнечная,3	3мес	09.17	11.17	132,5	Ремонт кровли, утепление торцовых стен, ремонт стыков, вентиляции , отмост- ки, теплового пункта , электроснабж ение, замена вх.группы	Не определена

Директор предприятия

А.Л.Каяч