

График работ по проведению отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах её размещения (реализации) по объектам:

1. Замена КТП-Г-31 на СТП (МТП)- 10/0,4 кВ в д. Загорники Гродненского района.

2. Замена КТП-Г-426 с.т. Буревестник д. Привалка на СТП-10/0,4кВ Гродненского района.

3. Замена КТП-Г-309 д. Поднемново на СТП-10/0,4кВ Гродненского района.

График работ по проведению оценки воздействия (на 3 объекта):

Подготовка программы проведения ОВОС	03.11.2020-04.11.2020
Подготовка уведомления о планируемой деятельности	09.11.2020-11.11.2020
Проведение ОВОС и подготовка отчёта об ОВОС	25.12.2020-28.01.2021
Направление отчёта об ОВОС заинтересованным сторонам	29.01.2021
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон (при трансграничном воздействии)	Не оказывает трансграничного воздействия или
Проведение консультаций и замечаний заинтересованных сторон	В течении срока проведения ОВОС
Доработка отчёта об ОВОС по замечаниям	В течении срока проведения ОВОС путём приостановления процедуры ОВОС (при необходимости)
Представление отчёта об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу	01.02.2021-05.02.2021
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	01.02.2021-05.02.2021

С целью повышения надёжности электроснабжения потребителей электрической энергии деревень Загорники, Привалка, Поднемново Гродненского района проектом планируется предусмотреть:

по первому объекту: демонтаж существующей трансформаторной подстанции (типа КТП) и строительство трансформаторной подстанции (типа СТП);

по второму объекту: демонтаж существующей трансформаторной подстанции (типа КТП) и строительство трансформаторной подстанции (типа СТП);

по третьему объекту: демонтаж существующей трансформаторной подстанции (типа КТП) и строительство трансформаторной подстанции (типа СТП);

Альтернативные варианты размещения (реализации) объектов:

-1 вариант «Реализация проектного решения по существующей трассе в рамках отведённого земельного участка»;

-2 вариант «Реализация проектного решения: прокладка линии ВЛ по новой трассе с отведением нового земельного участка»;

- 3 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации хозяйственной деятельности.