



УТВЕРЖДЕНО
Решением местного исполнительного
и распорядительного органа №69
от "21" 01 2018 г.

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2018год
КУП «ЖКХ Гродненского района»

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения		Использовано средств на 01.01.2018г., руб	План финансирования 2018года, руб.			
									всего	в том числе		
										кредиторская задолженнос ть на 01.01.2018г.	стоимость работ на 2018 год	
				начало месяц, год	окончан ие месяц, год	сметная	договор ная				бюджет	сумма от внесения платы за капитальн ый ремонт граждан и арендатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1.	Капремонт жилого дома №3 ул.Солнечная, ар.Подлабенье	709,4	709,4	03.18	06.18	120000,0	85 000,0		85 000,0		85000,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Капремонт жилого дома №5 ул. Интернацио- нальная в аг. Путишки	599,0	599,0	07.18	09.18	140 000,0	80000,0		80000,0		52911,5	27088,5
3	Капремонт жилого дома 2а ул.Октябрьская аг.Вертелишки	1026,0	1026,0	08.18	10.18	90 000,0	63000,0		63000,0			63000,0
	Итого:		2334,4			350000,0	228000		228 000,0		137911,5	90088,5
Разработка проектной документации												
1	Капремонт жилого дома № 126 в аг. Лойки	711,2							6000,0	-	-	6000,0
2	Капремонт жилого дома № 12 ул. Школьная аг. Гожа	418,0							6000,0	-	-	6000,0
	Итого:								12000,0			12000,0
Затраты заказчика												
									-	-	-	-
	Всего		2334,4						240000		137911,5	102088,5

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда.

№ п/п	Наименование объекта	Норматив ный срок производ ства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			Начало Месяц, год	Оконч ание Месяц, год			
1.	Капремонт жилого дома №3 ул. Солнечная аг. Подлабенье. Год постройки – 1984г., 3-этажа, 12кв., 1подъезд. Кровля рулонная. Материал стен- ж/б панели.	3мес	03.18	06.18	119,8	Ремонт кровли, устранение сырости и продуваемости конструктивных элементов фасада, ремонт дымовых каналов с установкой извещателей угарного газа, замена окон заполнения в местах общего пользования, ремонт цоколя, отмостки, крылец, ступеней. Ремонт теплового пункта	Не определена
2.	Капремонт жилого дома №5 по ул.Интернациональная в аг. Путишки. Год постройки – 1983г., 2этажа, 8кв., 2подъезда. Кровля рулонная. Материал стен- ж/б панели, кирпич.	3мес	07.18	09.18	133,6	Ремонт кровли, устройство наружного водостока, ремонт цоколя, отмостки. Укрепление балконной кирпичной стены. Устранение сырости и продуваемости конструктивных элементов фасада. Замена вводного устройства, поэтажных щитков освещения, замена электропроводки, светильников и выключателей в местах общего пользования. Замена трубопроводов, стояков. Ремонт теплового узла.	Не определена
3.	Капремонт жилого дома №2а ул.Октябрьская в аг. Вертешино	3мес	08.18	10.18	61,4	Ремонт вентиляционных и дымовых каналов, ремонт балконов, отмостки. Ремонт теплового пункта с заменой	Не определена

	Год постройки – 1982г. 3этажа, 18кв., 3подъезда. Кровля рулонная, материал стен- кирпич.					прибора учета тепловой энергии , замена запорной арматуры, трубопроводов и стояков. Оснащение теплового пункта системой автоматизации и диспетчеризации.	
--	---	--	--	--	--	--	--

Директор предприятия



Handwritten signature of V.P. Kovalchuk

В.П.Ковальчук

Валюшко 484903