

График работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения (реализации) по объекту:
«База отдыха «ВСБ-Неман» в д.Комотово Обуховского сельсовета Гродненского района

Подготовка программы проведения ОВОС	ноябрь 2021 г.
Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности	декабрь 2021 г.
Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС	декабрь 2021 г. – январь 2022г.
Подготовка уведомления о планируемой деятельности	декабрь 2021 г.
Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь	декабрь 2021 г.- январь 2022 г.
затрагиваемых сторон*	не требуется*
Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*	не требуется*
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности	январь 2022 г.
Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу	январь-февраль 2022 г.
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	февраль 2022 г.
* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)	

Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения)

Размещение базы отдыха «ВСБ-Неман» планируется в д. Комотово Обуховского сельсовета Гродненского района.

На проектируемом объекте предусматривается строительство следующих зданий и сооружений:

- здание дома рыбака;
- здание бани;
- пирс;
- автомобильная парковка на 6 машино-мест;
- электрозаправка;
- павильон для уличного уборочного инвентаря и мусорных контейнеров;

- площадка для отдыха взрослых;
- детская игровая площадка;
- спортивная площадка.

Источником теплоснабжения проектируемых зданий является встроенная электро мини-котельная.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены два варианта.

Вариант 1 – строительство базы отдыха в д. Комотово.

Вариант «нулевая альтернатива» – отказ от строительства объекта.

Вариант 1 – строительство базы отдыха в д. Комотово:

Проектируемая база отдыха располагается в деревне Комотово Обуховского сельсовета Гродненского района на земельном участке в центральной части населенного пункта и предназначена для оказания услуг населению по обеспечению кратковременного отдыха на берегу реки Неман. Общая площадь территории, отводимой под строительство объекта, составляет 0,697 га.

Вариант «нулевая альтернатива» - отказ от строительства объекта:

Отказ от реализации проекта приводит к упущенной экономической выгоде и отсутствию возможного благоустройства территории в населенном пункте (д. Комотово).

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Строительство базы отдыха в д. Комотово обеспечит:

- туристическую привлекательность района размещения базы отдыха;
- улучшение благоустройства береговой линии р. Неман в границах населенного пункта.

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду характеризуется как воздействие низкой значимости.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Ко-	
Лист	
№	
Подпись	
Дата	

20024-ОВОС

Книга 5

Лист

3