

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Программа проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту
«Модернизация сети хозяйственно-питьевого водопровода на территории
турбазы «Химик» по адресу: Гродненский район, Поречский сельсовет, 7, с
установкой станции обезжелезивания контейнерного типа»

1 План-график работ по проведению ОВОС

Подготовка программы проведения ОВОС	май 2023 г.
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности <i>(примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, согласно п. 43-1 постановления Совета Министров Республики Беларусь № 458 от 14.06.2016)</i>	май 2023 г.
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*	не требуется*
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Подготовка отчета об ОВОС	апрель - май 2023 г.
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь <i>(примечание: не менее 30 календарных дней согласно, п. 47 постановления Совета Министров Республики Беларусь № 458 от 14.06.2016)</i> затрагиваемых сторон*	май-июль 2023 г. не требуется*
Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*	не требуется*
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС <i>(примечание: проведение этого собрания может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения, согласно п. 47 постановления Совета Министров Республики Беларусь № 458 от 14.06.2016)</i>	май-июль 2023 г.
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям <i>(примечание: согласно срокам, установленным в протоколе общественных обсуждений)</i>	май-июль 2023 г.
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	июль-август 2023 г.
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	август-сентябрь 2023 г.
* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)	

2 Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения)

Для обеспечения требуемого качества питьевой воды существующей артезианской скважины проектом предусматривается строительство станции обезжелезивания контейнерного типа производительностью 15 м³/ч.

Станция обезжелезивания состоит из контейнерного модуля полной заводской готовности с технологическим оборудованием, оснащенный электрическим отоплением, вентиляцией, внутренним освещением с подключением к сетям водопровода и электроснабжения.

Очистка воды осуществляется методом напорной аэрации с последующей фильтрацией на напорных фильтрах.

В качестве альтернативных вариантов размещения станции обезжелезивания оценкой воздействия на окружающую среду рассматриваются:

- вариант 1 – установка станции обезжелезивания контейнерного типа на территории турбазы «Химик», отвод земельных участков в постоянное и временное пользование предусматривается для строительства и обслуживания подземных линейных сооружений.

- вариант 2 – установка станции обезжелезивания контейнерного типа на вновь отводимом земельном участке, отвод земельных участков в постоянное и временное пользование предусматривается также для строительства и обслуживания подземных линейных сооружений.

- вариант 3 «нулевая альтернатива» – отказ от строительства объекта.

Отводимые земельные участки расположены на землях республиканского ландшафтного заказника «Озеры», а также на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранной зоне оз. Белое).

Вся территория турбазы «Химик» расположена в прибрежной полосе оз. Белое.